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NETZWERKPLANUNG 2016 
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Ferienzeiten 

10.10. – 23.10.16 Herbstferien 

23.12. – 06.01.17 Weihnachtsferien 

Feiertage 

03.10.16 Tag der Deutschen Einheit 

01.11.16 Allerheiligen      

LEGENDE 
Netzwerktreffen (NWT); 
2 mal p.a. 

bundesweite Fachtage (1-2 mal p.a.) & 
Fachkongresse (alle 2 Jahre) 

in der Schule externe Programmevaluation 

1. NWT

Herbst 2016 

Ideen, Wünsche & 
Angefangenes – Wie geht 

es weiter? 

Auftakt 

09.09.2016 

• Konstituierung der 
Netzwerke

• Kennenlernen
• Austausch
• Fachlicher Input 
• Übergabe der LiGa-

Schulschilder

BR Arnsberg 
NETZWERK 1 
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1. QUARTAL 2. QUARTAL

Ferienzeiten 

10.04. – 23.04.17 Osterferien 

17.07. – 29.08.17 Sommerferien 

23.10. – 04.11.17 Herbstferien 

27.12. – 06.01.18 Weihnachtsferien 

Feiertage 

01.05.17 Tag der Arbeit 

25.05.17 Himmelfahrt 

05.06.17 Pfingstmontag 

15.06.17 Fronleichnam 

03.10.17 Tag der dt. Einheit 

2. NWT

Frühling 2017 

Auf dem Papier fast fertig 
– aber ist das 

praxistauglich?

3. NWT

Herbst 2017 

Theoretisch sehr 
gelungen – wie probieren 

wir es aus? 
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NETZWERKPLANUNG 2017 

• Zielformulierung 
• Projektplan im Kollegium 

kommunizieren 
• Projektvereinbarung 

ausfüllen 

• Pilotierung: Projektplan 
umsetzen 

• Entwicklungsstand 
dokumentieren 
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4. NWT 

Frühling 2018 

Im Modell hat es gut 
funktioniert – aber für 

alle? 

5. NWT 

Es läuft! – aber so wie wir 
wollen? 

Herbst 2018 
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Ferienzeiten 

26.03. – 07.04.18 Osterferien 

06.07. – 28.08.18 Sommerferien 

15.10. – 27.10.18 Herbstferien 

21.12. – 04.01.19 Weihnachtsferien 
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Feiertage 

01.05.18 Tag der Arbeit 

10.05.18 Himmelfahrt 

21.05.18 Pfingstmontag 

03.10.18 Tag der Deutschen Einheit 

NETZWERKPLANUNG 2018 

Werkstatt-
gespräch 

2018 

• Implementierung 
• Vorhaben in die Breite 

streuen 
• Arbeitsgruppe erweitern 

 

• Zwischenevaluation  
• Ggf. nachsteuern 
 Präsentation für ein 

Austauschforum (5. NWT) 
vorbereiten 
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Das war es also – aber 
hat sich was verändert? 

6. NWT

Frühling 2019 

Ferienzeiten 

15.04. – 27.04.19 Osterferien 

05.07. – 27.08.19 Sommerferien 

14.10. – 26.10.19 Herbstferien 

23.12. – 06.01.20 Weihnachtsferien 

Feiertage 

01.05.19 Tag der Arbeit 

31.05.19 Himmelfahrt 

10.06.19 Pfingstmontag 

03.10.19 Tag der Deutschen Einheit 

NETZWERKPLANUNG 2019 

Abschluss-
symposium 

  2019 

• Abschlussevaluation und 
Dokumentation 

• Nachhaltigkeit sichern 
• Transferüberlegungen im 

Kollegium diskutieren 




