


Koordination und Entwicklung neuer Lernstrukturen bzw. -formen an der Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk



Zeitplan

Entscheidungsprozess

- Werkstattreihe 2015-17
- Päd.-Tage seit 2012
- Hospitationen seit 2016
- Unterrichtserprobungen seit 2016
- 26.08.2017 Päd. Arbeitstag LK
- 04.10.2017 Elterninfo-Abend
- 12.10.2017 Pflugschaftssitzung
- 17.10.2017 SV-Sitzung
- 07.11.2017 LK Rechenmodelle
- 16.11.2017 Schülerbefragung
- 12.12.2017 LK

Beschlussempfehlung

- 14.12.2017 SK Beschluss

Einführungsprozess

- > Erarbeitung der konkreten Bedarfe LK, FK ...
- > Erarbeitung von Erfolgskriterien durch Schulgemeinde
- > Diskussion der Schrittigkeit bis 2019/20
- > Entscheidung zur Schrittigkeit in den Mitwirkungsgremien

Umsetzungs- und Evaluationsprozess

- Umsetzung erster Schritte, begleitet durch Koordinatorin, STG und ggf. externen Partnern oder Moderierenden 2018/19
- quartalsmäßige Unterrichtsdiagnostik EMU
- Zwischenevaluation gem. gemeinsamer Kriterien 2019
- Fortsetzung der Umsetzungsschritte 2019/2020
- ggf. Abschlussevaluation 2021 und Diskussion der Art der Fortsetzung